"СОГЛАСОВАНО"
Зам. главы администрации
города Пензы

_____ И.М. Усманов
"___"_____2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО "Пензтеплоснабжение"

_____ Д.А. Ватаман
"06" 04 2026 г.

ГРАФИК ВЫВОДА В РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ АО "ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА И ОПРЕССОВОК В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2026 ГОДА

№ п/п	Наименование котельной	жилые дома	мед. учреждения	школы	ДДУ	учреждения доп. образования	учреждения культуры	объекты спорта	Июнь	Июль	Август
1	Южная	152	13	3	5	1	1	1	15 – 28		
2	Западная	155	9	4	9	1	8	3	29 – 30	1 – 12	
3	Военный городок №2	8	-	-	-	1	-	-	15 – 28		
4	Злобина, 51б	1	-	-	-	-	-	-		13 – 26	
5	Аксакова,2а (д/сад № 2)	-	-	-	1	-	-	-		13 – 26	
6	ул.Пермская, 1	-	-	1	-	-	-	-	29 – 30	по согласованию со школой	30
7	Больничный комплекс	-	1	-	-	-	-	-	29 – 30	1 – 12	